

(資料2)

チェック者	アンケート	公共工事	内容
井上委員長	司法・行政	ゆとりの森	仲良しプラザの床材を完成間近に色が気に入らないと変更させられた。
堀口副委員長	行政	ポラリス	建設工事でコンセントの位置や照明の設計通りに設置したにも関わらず、位置を変えさせられた。
赤嶺議員	行政	シリウス	工事費に含めるべき取付家具等を備品や消耗品で購入し、工事費の増額を抑えた。
石田議員	行政	ポラリス	星の子広場の遊具の色を塗り替えさせられた。
町田（零）議員	行政・議会	ポラリス	館内仕様に関し現地視察した市長からやり直しの指示が出された。
河端議員	行政・議会	イコーザ	壁の塗り替えさせられた。
	行政・議会	防災パーク	芝生の張替えをさせられた。
	議会	全体	市の施設を建設するにあたり、次々と変更指示をされる。設計変更の回数を確認すればわかる。
	議会	ポラリス	設計変更し、随意契約でむりやり変更指示。