資料２

検討スケジュール（案）

●全体会１【10/10】
・運営方法の確認　等

※作業部会１【11/1】
・課題の整理と今後の進め方　テーマ①

●全体会２【11/13】
・課題の整理と今後の進め方　テーマ①

※作業部会２【11 月下旬】
・テーマ②

●全体会３【12 月中旬】
・テーマ②

※作業部会３【1 月中旬】
・テーマ③

※作業部会４【1 月下旬】
・テーマ④

●全体会４【2 月上旬】
・テーマ③④

※作業部会５【2 月中旬】
・テーマ⑤

※作業部会６【2 月下旬】
・テーマ⑥

●全体会５【3 月中旬】
・テーマ⑤⑥　まとめ

ワークショップ１【9/23】
・条例の精神を確認する

ワークショップ２【10/14】
・協働事業のイメージを共有する

ワークショップ３【11/17】
・協働事業の指針を考える

ワークショップ４【12/8】
・協働事業をシミュレーションする

ワークショップ５【１月下旬】
・職員体験研修

ワークショップ６【2/8】
・ワークショップ型シンポジウム