資料２

準備会検討スケジュール

●全体会１【10/10】
・運営方法の確認　等

※作業部会１【11/1】
・課題の整理　・今後の進め方

●全体会２【11/13】
・課題の整理　・今後の進め方

※作業部会２【12/4】　・全体の課題：言葉の定義
提案制度　市民事業　協働の拠点　登録

● 全体会３【12/11】　・全体の課題：言葉の定義
提案制度　市民事業　協働の拠点　登録

※作業部会３【1/17】
・協働推進会議　協働事業

※作業部会４【1/29】
・協働推進会議　協働事業

●全体会４【2 月上旬】
・協働推進会議　協働事業

※ 作業部会５【2 月中旬】　協働推進会議
協働事業　協働の指針　広報

※ 作業部会６【2 月下旬】　協働推進会議
協働事業　協働の指針　広報

●全体会５【3 月中旬】
・テーマ⑤⑥　まとめ

ワークショップ１【9/23】
・条例の精神を確認する

ワークショップ２【10/14】
・協働事業のｲﾒｰｼﾞ共有する

ワークショップ３【11/17】
・協働事業の指針を考える

ワークショップ４【12/8】
・協働事業をｼﾐｭﾚｰｼｮﾝする

ワークショップ５【1/22】
【1/22】・職員体験研修

ワークショップ６【2/8】
・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ型シンポジウム

02/12/04　市民活動課