資料１

準備会・ワークショップの検討スケジュール

ワークショップ１【9/23】
・条例の精神を確認する

ワークショップ２【10/14】
・協働事業のｲﾒｰｼﾞ共有する

ワークショップ３【11/17】
・協働事業の指針を考える

ワークショップ４【12/8】
・協働事業をｼﾐｭﾚｰｼｮﾝする

ワークショップ５【1/22】
・職員体験研修

●全体会１【10/10】
・運営方法の確認　等

※作業部会１【11/1】
・課題の整理　・今後の進め方

●全体会２【11/13】
・課題の整理　・今後の進め方

※作業部会２【12/4】　・全体の課題：言葉の定義
提案制度　市民事業　協働の拠点　登録

●　全体会３【12/11】　・全体の課題：言葉の定義
提案制度　市民事業　協働の拠点　登録

※作業部会３【1/17】
・協働推進会議　協働事業　登録等の書式

※作業部会４【1/29　13-17 時　分庁舎会議室】
・協働推進会議　協働事業　登録等の書式

●全体会４【2/13　9:30-12　市役所３階会議室】
・協働推進会議　協働事業　登録等の書式

※　作業部会５【2/24　9:30-12　分庁舎会議室】
・協働推進会議　基本協定　今後のスケジュール　協働の指針　広報

※　作業部会６【3/12　9:30-12　５階全協室】
・協働推進会議　基本協定　今後のスケジュール　協働の指針　広報

●　全体会５【3/19　9:30-12　５階全協室】
・協働推進会議　基本協定　今後のスケジュール　協働の指針　広報
・まとめ