資料5

協働推進会議関連スケジュール案（H15 年度）

	平成15年度 4～6	7～9	10～12	1～3	16年度

ルール関係

●協働の指針（中間報告）
- 4月初旬に公表
- 内容：基本協定案
  - １４年度の検討内容（準備会、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ）
  - 今後の検討スケジュール　等

●規則の施行（4/1）
- 市民事業の届出基準　書式
- 協働事業の登録申請基準　書式

●基本協定　５月
- 推進会議代表と市長の間で締結
- 推進会議の運営、機能等を明示

成長するシステムを原則

◎広報計画に沿った広報の充実 → 協働の指針

◎個別ルールの検討・作成
- 協働事業に関するルール
- 委員の選定に関するルール
- 事務局に関するルール
- 推進会議の運営経費に関するルール
- その他実態に即したルール

→ 年度毎に更新

協働推進会議　個別テーマ

※定例会　定期的な検討内容　⇒　市から登録・届出の報告を受け制度の検討　協働事業等の提案状況により内容検討

● 第1回　4月　● 第2回　6月　● 第3回　8月　● 第4回　10月　● 第5回　12月　● 第6回　2月

※事務局会議
月１回ペースで開催 ……>

※個別テーマの検討
推進会議の３つの作業部会
（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾁｰﾑ）
- ■協働の拠点
- ■資金（基金　補助金等）
- ■推進会議の機能

◎中間報告　１６年度の予算要求に反映 → **◎報告**
- 推進会議から市へ提案

◎市民に開かれた検討

ワークショップ等による検討

複層的・複線的な検討体制
１５年度も、次の体制を基本とした条例の運用を進める
- 協働推進会議（条例運用の中心的組織）
- 協働ルールワークショップ（自由な参加の場）
- メーリグリスト、どこｺﾐ・電子会議室
  （時間・場所に制約されない参加の場）
- 庁内検討体制
  （NPO 関係課長会議　NPO 職員ワーキンググループ）

ワークショップ等

◎協働事業ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

募集期間：５月

①６月 ●
★公開ﾌﾟﾚｾﾞﾝ
★公開審査ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

②７月 ●
★WS 型ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
基本協定
お披露目の場

● ③　● ④　● ⑤　● ⑥
- 協働の拠点、資金に関する開かれた検討の場
- １０月頃までに４回程度開催

※協働ルールワークショップ

準備会５（03/03/19）資料