大和市協働推進会議関連 2006年度（H18年度）スケジュール（案）

4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月～

2006年度（平成18年度）
1．相談機能の強化　2．協働事業の芽を育てる　3．協働推進会議の機能確立
4．基金の充実　5．積み残し課題の学習・検討

≪協働ルールワークショップ≫
テーマ案：市民事業交流

協働事業提案

協働事業相談会

・市民提案担当課事前説明会

事前周知（広報3/15号）

事前周知（広報6/1号）

開始 4/1 ←募集2月間程度→ 締切 5/19

4/16 ◎ ・協働事業（前年度）報告会

6/5 ◇ 6/11 ◎ 公開プレゼンテーション ・担当課職員参加

公開調整 1月間～ 提言の検討 市検討期間

7/23 ◎ 公開検討会 ・担当課職員参加

8/4 ◎ 協働推進会議提言

8/23 ◎ 市の検討結果説明会（協働推進会議の場） ・担当課職員参加

⇒ 協働事業協定の締結へ

※提案者と担当課による事業実施に向けた個別協議
役割分担の明確化 ⇒ 必要な予算措置（費用負担を伴うもの）
⇒ 協働事業協定の締結 ⇒ 事業実施

3月下 ◎ ・提案募集説明会

4月下 ◎ ・協働事業報告会（前年度）

協働推進会議全体会

● ①4/10
・協働事業報告会について
・今年度事業予定について

● ②5/19
・予算・決算
・今年度事業計画
・公開プレゼンプログラム

● ③6/5
・登録状況の確認
・市民提案内容の確認
・公開プレゼンプログラム決定
・行政提案について
・提言の日程確認
・公開調整に向けた体制確認

●④7/18～20
・調整結果の共有

●⑤7/23
・提言について

●⑥8/4
・市の検討結果説明
・プロジェクト設置

11/8･9
ＮＰＯ活動推進自治体フォーラム

● ⑦10月
・協働事業の進捗状況
・プロジェクトの報告

● ⑧12月
・協働事業の進捗状況
・推進会議委員募集方法
・各ガイドラインの見直しについて

● ⑨2月
・協働事業の進捗状況
・推進会議委員の選考
・基本協定の見直し
・H18年度事業振り返り
・次年度のスケジュール

プロジェクト

行政提案支援チーム（全体会議3回、担当チーム6回）
全：①3/16、②3/28　③5/19　担当：①4/4、②4/5、③4/5、④4/6、⑤4/7、⑥4/17

●基金の充実（市民にとっての資源の充実に向けて戦略的に進めるチーム）

協働を伝えようＰＪ（21回）

●法的課題の検討（①6/3、②7/6）

基金　補助金

★市民活動推進補助金
募集　2月間
開始 4/1 ←→ 締切 5/26

4/16 ◎ ・募集説明会 ・補助金（前年度）報告会

5/1 臨時選考委員会
5/21 選考委員会ヒアリング

6/25 選考委員会

7/2 ◎ 公開選考会 ・市民活動推進補助金対象事業の選考

★市民活動推進補助金事業の見守り
・各事業内容の情報発信

★制度のＰＲ
寄付金募集（通年）

市民活動推進補助金事業報告書提出

市民活動推進補助金報告会

協働の拠点

◎ 4/23　◎ 4/27　◎　◎　◎ 11月・産業フェア参加

協働事業相談会の実施：3/21　4/23　4/27
公開のプロセスへの参加　4/16　6/11　7/23　8/下

協働の拠点運営委員会
・ 会議：月に1回のペース（第3水曜日）で開催
・ 部会を設け具体的な課題への取り組み（相談部会、広報部会、交流部会、研修部会）

大和市市民活動課　06/06/05