資料２

文化芸術振興基本計画（第4期）策定スケジュール

年度	令和5年度																																						
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月				11月			12月			1月			2月				3月		
週	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		1	2	3
庁内検討会議 （関係課長）		4月中旬 第1回 ・会議の位置づけ ・計画について ・今後のスケジュール ・市民アンケートについて										7月下旬 第2回 ・市民アンケート結果報告 ・団体意見聴取結果報告 ・計画原案の検討						9月下旬 ・計画原案の検討 ・意見聴取結果報告						随時情報提供					1月中旬 ・パブコメ結果報告									
文化芸術振興審議会 （有識者+市民）										7月上旬 第1回 ・審議会の進め方の確認 ・第3期計画の課題抽出 ・市民アンケートの結果報告 ・団体意見聴取結果報告			8月下旬 第2回 ・計画原案に関する議論 ・文化芸術振興の取り組み方向性 ・文化芸術顕彰者の審議						10月上旬 第3回 ・計画案に関する審議										2月上旬 第4回 ・計画案の諮問 ・市議会、教育委員会 意見聴取結果報告 ・パブコメ結果報告				3月上旬 第5回 ・計画案に関する審議 ・計画案の答申		
市民参加				・市民意識調査期間			・調査結果分析																				・パブコメ実施						・パブコメ結果公表						
					・文化芸術団体 意見聴取			・文化芸術団体 意見取りまとめ																															
庁議・市議会・ 教育委員会																				・庁 議				・市議会説明 ・教育委員会協議会審議									・教育委員会協定例会						
広　報							・ホームページ更新（会議結果等の報告）																			・12/1 広報やまと パブコメの実施													
総合計画の改定	・基本計画素案整理									・庁 議 （計画案）		・市議会説明	・市民意見公募手続			・基本計画最終案整理			・基本計画制定				・実施計画制定															

計画原案策定

計画策定