社会資本総合整備計画　　事後評価書

令和08年09月24日

計画の名称	大和市国土強靱化地域計画に基づく自助・共助の取組の推進（防災・安全）（重点計画）
計画の期間	令和０７年度　～　令和０７年度　(1年間)
重点配分対象の該当	○
交付対象	大和市
計画の目標	大和市防災マップに最新の情報を掲載することで、住んでいる場所の災害リスクや避難場所等を周知し、災害時における住民の適切な対応を促す等、住民の危機管理意識の向上を図る。

全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	15	A	15	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		0	0	100
1	内水危険エリア周知率を0%から100%に増加させる。			
	内水危険エリアを反映した防災マップの周知（配布）世帯数 周知済世帯数／周知対象世帯数（令和６年１２月現在で117,182世帯）	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
A07-001（大和市国土強靱化地域計画）												

案件番号：　0000778448

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	大和市	直接	大和市	－	－	避難行動等に資する情報・基盤整備事業	内水ハザードマップの作成	大和市	■					15		－
		内水浸水リスクマネジメント推進事業																	
											小計						15		
											合計						15		

案件番号：　0000778448

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業終了後、担当部局にて評価	令和8年度
	公表の方法
	市のホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	令和7年度に内水ハザードマップを作成し、全戸配布を行ったことにより、住んでいる場所の災害リスクや避難場所等を周知し、災害時における住民の適切な対応を促す等、住民の危機管理意識の向上に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

案件番号： 0000778448

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最　終 目標値	100%	
	最　終 実績値	100%	

案件番号：0000778448