
再 開 発 ビ ル
　のオープン

工 事 着 手

権利変換計画
　 の 認 可

組 合 設 立
　 の 認 可

都 市 計 画
　 の 決 定

県知事に認可申請をします。

建築などの行為が、より制限されます。

また、権利変換に関わる土地や建物の

権利処分（売却など）についても制限が

かかります。

建築や土地の譲渡に制限が

かかります。

土地や建物を明渡していただき、

いよいよ工事に着手します。

県知事に認可申請をします。

・管理運営計画の確定

・テナントなどの確定

ステップ５

・補償費なのどの支払い

・土地建物の明渡し

・仮住居、仮店舗への移転

・建物の除却

ステップ４

・土地建物の評価額等の確定

・実施設計

・管理運営計画の検討

・権利変換計画の提示

ステップ３

・建物などの詳細調査

・基本設計

・組合定款及び事業計画作成

ステップ２

準 備 組 合
　 の 設 立

・権利関係などの基礎調査

・再開発基本構想の検討

・事業成立性の検討

ステップ１

市街地再開発事業の流れ

現在の段階


