

大和市協働推進会議関連 2005 年度（H17 年度）スケジュール（案）

【資料:5】

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月~						
協働ルールWS	2005年度 *「整理と定着」を中心 ・新体制による事業の継続と課題の検討 協働事業提案、基金・補助金、協働の拠点、協働事業評価制度、 課題検討のためのワーキングチーム ・PR冊子作成							協働ルールワークショップ テーマ案：社会資源発掘、市民事業交流、協働事業評価											
協働事業提案	事前周知（広報3/15号） 開始 募集 2月間 締切 4/1 ← → 5/31							公開調整 1月間~ 6/12 提言の検討 1月間 7/17 市検討期間 1月間 8月 9月			提案者と担当課による事業実施に向けた個別協議 役割分担の明確化 必要な予算措置（費用負担を伴うもの） 協働事業協定の締結 事業実施								
協働推進会議主体会	公開プレゼンテーション 6/12 5/16 ・副代表の選任 ・今後の体制について 4/11 ・委員委嘱、代表の選任 ・基本協定の更新 ・協働事業報告会について ・今年度事業予定について							公開検討会 7/17 7/12・調整過程の共有 8/8 ・提言について 9月 ・市の検討結果説明 ・協働事業現場ヒアリングについて			ワーキングチーム方式による個別の課題、テーマ等の検討 11月 ・協働事業の進捗状況 ・PR冊子について ・協働事業の評価について			1月 ・協働事業の進捗状況 ・各ガイドラインの見直しについて			3月 ・協働事業の進捗状況 ・基本協定の更新 ・次年度のスケジュール		
基金補助金	市民活動推進補助金 開始 募集 2月間 締切 4/1 ← → 5/31 4/24 ・募集説明会 ・補助金（前年度）報告会							新しい公共を創造する市民活動推進基金 ・マッチング分積立（4月） 6/21 選考委員会 7/3 補助金の交付 8月上旬 公開選考会 ・市民活動推進補助金の決定			中間報告：交付団体の成長見守り過程 活動団体の発展性			来年度 市民活動推進補助金報告会					
協働の拠点	4/13 5/18 6/15 ・公開のプロセスへの参加 4/24 6/12 7/17 ・協働事業相談会 5/8 5/13							協働の拠点運営委員会 委員 17名（協働推進会議、拠点準備会、公募市民により構成） ・会議：月に1回のペースで開催 ・部会を設け具体的な課題への取り組み（相談部会、広報部会、交流部会、研修部会）						11月・産業フェア参加					