

障がい者福祉計画・障がい福祉計画策定に係るスケジュール(案)

内容\月	25年度						26年度															
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
審議会開催	第2回開催 ・11/26 ・障害者総合支援法、障害者虐待防止法の施行後の状況について ・大和市障がい者福祉計画策定に係るスケジュールについて ・障害者総合支援法の施行について(平成26年4月施行分)						広報掲載 会長調整&事務連絡通知 HPup	自立支援協議会との方針協議	第1回開催 前回:7/9 ・計画策定方針説明 ・大和市の現状 ・意識調査について ・団体ヒアリングについ			広報掲載依頼 会長調整&事務連絡通 HPup	第2回 前回:10/29 ・アンケート分析結果報告 ・団体ヒアリング調査報告 ・大和市の課題 ・骨子検討		広報掲載依頼 会長調整&事務連絡通 HPup	第3回 前回: 11/12 ・計画素案検討、確定 ・地域福祉計画ヒアリング報告			広報掲載依頼 会長調整&事務連絡通 HPup	第4回 ・パブコメ報告と計画反映 ・計画案確定		
計画策定	障がい者福祉計画 障がい福祉計画 ・障がい者福祉計画 ・障がい福祉計画(第3期)の進捗管理						計画策定方針・スケジュール確定	理事者説明	アンケート等によるニーズ把握実施集計結果		アンケート結果の集計・分析 団体等ヒアリング調査の実施	施策展開検討 骨子案策定	計画素案取りまとめ				パブリックコメント	計画案確定	3月議会報告	広報HPに計画アップ		
コンサル	仕様書準備						委託仕様 入札	現状分析アンケート方法調査	審議会支援	審議会支		地域説明会支援	審議会支援	パブコメ支援	審議会支援	成果品納品						
自立支援協議会	両計画策定方針説明 ・定例会 ・事務局会議等						アンケート調査方針説明 ・定例会 ・事務局会議等			各部会ヒアリング	計画案骨子説明 ・定例会 ・事務局会議等		計画素案説明 ・定例会 ・事務局会議等			計画案報告 ・定例会 ・事務局会議等			成果品配布			
庁内検討	開催調整						関係各課ヒアリング			・計画骨子検討	関係各課ヒアリング	計画素案検討	各課計画素案説明	庁議 ・調整会議 前回1/12 ・経営会議 前回1/21			計画確定	成果品配布				
地域説明	各団体の説明会を開催し地域生活・地域の係りをテーマに意見聴集および計画の概要(骨子等)説明																					