

障がい者福祉計画・障がい福祉計画策定に係るスケジュール(案)

内容\月	25年度			26年度											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
審議会開催	第3回開催 ・2月7日 ・計画策定準備				会長調整 &事務連絡通知	第1回開催 ・計画策定方針説明 ・大和市の現状 ・意識調査について ・団体ヒアリングについて HPup			広報掲載依頼 会長調整 &事務連絡通 HPup	10/21 第2回 ・アンケート分析結果報告 ・団体ヒアリング調査報告 ・理念大和市の課題	広報掲載依頼 会長調整 &事務連絡通 HPup	12/初旬 第3回 ・諮問による計画素案検討 ・素案確定			2/初旬 第4回 ・パブコメ報告と計画反映 ・計画案確定
計画策定 障がい者福祉計画 障がい福祉計画	・障がい者福祉計画 ・障がい福祉計画(第3期) の進捗管理				計画策定方針 ・スケジュール確定		アンケート等による ニーズ把握実施	アンケート結果の集計・分析 団体等ヒアリング調査の実施	施策展開検討 骨子案策定	計画素案取りまとめ	12/中旬～1月中旬 パブリックコメント	計画案確定	3月議会報告	広報HPに計画アップ	
コンサル	仕様書準備	委託仕様			入札	現状分析 アンケート方法調査 審議会支援		地域説明会支援	審議会支援		パブコメ支援	審議会支援		成果品納品	
自立支援協議会	両計画策定概要説明 ・定例会 ・事務局会議等					アンケート調査方針説明 ・定例会 ・事務局会議等	各部会ヒアリング				計画案骨子説明 ・事務局会議等	計画素案説明 ・定例会 ・事務局会議等		計画案報告 ・定例会 ・事務局会議等 成果品配布	
庁内検討	開催調整						関係各課ヒアリング	・計画骨子検討	関係各課ヒアリング	計画素案検討 各課計画素案説明	庁議 ・調整会議 11/12 ・経営会議 11/21		計画確定	成果品配布	