

障がい者福祉計画(仮称)策定スケジュール(案)

内容\月	30年度						31年度											
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
審議会開催	第2回 ・進行管理 ・スケジュール確認		第3回(第4回) ・意識調査、団体ヒアリングの方針について ・国計画、県計画の確認 ・計画策定方針について			第1回 ・現行計画の進行管理 ・次期計画策定方針の確定 ・意識調査について ・団体ヒアリングについて			第2回 ・現行計画の進行管理 ・アンケート・ヒアリング結果報告 ・骨子案検討			第3回 ・パブコメ結果報告 ・計画案へ反映検討			第4回 ・計画案確定 ・答申		成果品配布	
計画策定 障がい者福祉計画	計画策定方針・スケジュール検討		計画策定方針・スケジュール確定 市民アンケート、ヒアリング内容の調整			意識調査(アンケート等によるニーズ把握)実施 関係団体ヒアリング			アンケート、ヒアリング結果の集計・分析		計画骨子案取りまとめ パブコメ準備		パブリックコメント パブコメ結果の集計・分析		計画案確定 計画確定決裁		3月議会報告 広報・HPに計画アップ	
コンサル	仕様書準備		委託仕様 入札・契約		現状分析、アンケート調査、ヒアリングについて調整			審議会支援 アンケート・ヒアリング支援			審議会支援 パブコメ支援			審議会支援		審議会支援 成果品納品		
自立支援協議会	・延伸説明 ・次期計画策定スケジュール等説明		・計画策定方針・スケジュールについて ・意識調査、団体ヒアリング			アンケート調査、団体ヒアリング方針説明			計画骨子案説明			計画報告 成果品配布						
庁内検討	開催調整		理事者説明			関係各課ヒアリング			計画素案検討 庁議 ・調整会議 ・経営会議								成果品配布	

