

公私連携型保育所等の整備及び運営の概要について

1 概要 : 大和市で初めてとなる公私連携型の低年齢児型保育所を整備し、本市独自の送迎ステーション事業と組み合わせることで、今後も見込まれる保育需要の増加に対し、幼稚園を活用しながら待機児童対策をより効果的に実施していきます。また、就労形態が多様化している中、一時預かり事業や休日保育事業のほか、地域子育て支援拠点事業を同施設内において実施することで、子育て支援のさらなる充実を図ります。

2 運営手法 : 公私連携型保育所（※別表参照）

3 所在地 : 旧青少年センター跡地（1,721㎡）



計画地（大和市中央一丁目）

2019年度

旧青少年センター解体予定

4 建物構造 : 1階建鉄骨造（約900～1,000㎡）

5 実施事業 : 低年齢児型保育所（60人）、送迎ステーション事業（60人）、一時預かり事業（20人）、休日保育事業、地域子育て支援拠点事業など

6 開所日 : 2021年4月

7 運営主体 : 公募により選定

【主な予定】

2019年8月～2019年9月 運営事業者の募集

2019年11月 運営事業者の決定

2019年11月～2020年5月 県との事前協議、建物設計に係る協議・調整
 2020年6月～2021年3月 協定締結、土地・建物賃貸借契約締結
 県への設置届出、開所に向けた準備
 2021年4月 事業開始

8 整備手法 : 設計、施工及び施工監理一括発注のリース方式

9 整備主体 : プロポーザル方式により選定

【主な予定】

2019年6月～2019年7月 整備事業者の募集

2019年10月 整備事業者の決定(仮)

2019年10月～2020年5月 リース契約締結、設計業務

土地賃貸借契約締結

2020年6月～2021年1月 施工業務

2021年2月～2031年3月 リース料の支払い

10 財産所有 : 建物→整備事業者
 土地→大和市

11 その他 : 隣接するやまと公園について、子どもたちの遊び場としての機能を充実させるため、施設や遊具のリニューアルを行い、保育施設や芝生広場などと連携した活用を図ります。

※別表



