

基本構想検討委員会検討スケジュール

会議	日程	主な議題	その他
第3回基本構想 検討委員会	1月下旬	・市民アンケートの中間報告 ・芸術文化ホールの必要性 ・基本コンセプト	
第4回基本構想 検討委員会	2月下旬	・市民アンケートの最終報告 ・事業計画の基本方針 ・施設計画の基本方針 ・公立文化施設の目指すべき姿	
第5回基本構想 検討委員会	3月下旬	・管理運営計画の基本方針 (組織・広報宣伝) ・望まれる立地条件 ・施設構成・各部門計画	
第6回基本構想 検討委員会	4月下旬	・管理運営計画の基本方針 (規則・収支) ・施設構成・各部門計画 ・事業スケジュール(概要)	
第7回基本構想 検討委員会	5月下旬	・建設手法、運営手法 ・事業スケジュール(詳細)	
第8回基本構想 検討委員会	6月下旬	・まとめ	