










(仮称)大和市文化芸術振興条例策定までの進め方

資料3

項目	平成20年度				平成21年度			
	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
第三者機関 (審議会に類するもの)					 ・条例検討会議 委員公募 (4/1～5/1)	 ・条例検討会議(6月～9月)		
庁内検討会議		 ・庁内検討会議(7月～2月:7回開催)				 ・庁内検討会議(7月～10月)		
市民意見の募集			 ・eモニター (10/25～11/2)			 ・パブリックコメント (6/1～30)		
議会審議など			 ・庁議 ・教育委員会 ・社会教育委員会議 ・議会報告			 ・教育委員会 ・社会教育委員会議 ・庁議   ・議会審議(12月)  ・条例公布・施行 (12月下旬)		

