

○文化芸術振興基本計画[4期]策定の会議スケジュール（予定）

年度	開催	計画策定に関する内容	その他の内容
6	第 1 回 (7 月)	・ 計画原案の審議①	・ 令和 5 年度の実績報告
	第 2 回 (8 月)	・ 計画原案の審議②	・ 文化芸術顕彰者の審議 ・ 委嘱式
	第 3 回 (11 月)	・ 計画原案の審議③	
	第 4 回 (1 月)	・ 計画案の諮問 ・ 市議会、教育委員会への意見聴取の結果報告 ・ 意見公募手続の結果報告 ・ 計画案の審議（答申書の作成審議）	
	第 5 回 (2 月)	・ 計画案に対する答申 ・ 計画案の最終確認	