

議会基本条例の検討スケジュール (案)

- 2月下旬 議会基本条例検討協議会 (第 19 回)
 - ・成文化した条文の検討
- 3月下旬 議会基本条例検討協議会 (第 20 回)
 - ・成文化した条文の検討
 - ・市民の定義についての検討
 - ・各会派に持ち帰り、了承を得るよう依頼
- 4月上旬 議会基本条例検討協議会 (第 21 回)
 - ・各会派の意向確認
 - ・逐条解説の作成
 - ・条文・逐条解説を市側に提示
- 4月 15 日 (月) ~ 5 月 14 日 (水) 【市側の意見調整期間】
- 5月中旬 正副会長による市側との調整・意見聴取
- 5月下旬 議会基本条例検討協議会 (第 22 回)
 - ・市側との調整・意見聴取内容について最終調整
- 5月 27 日 (月) 代表者会
 - ・最終案を報告
- 6月 3 日 (月) 本会議初日終了後、全員協議会開催
 - ・議員全員に最終案を説明
- 6月 4 日 (火) ~ 7 月 3 日 (木) 【パブリック・コメント実施】
- 6月下旬 議会基本条例検討協議会 (第 23 回)
 - ・市民説明会の内容・進行の確認
- 7月上旬 市民説明会
- 7月中旬 議会基本条例検討協議会 (第 24 回)
 - ・パブリック・コメント、市民説明会で寄せられた意見に対する市議会の考え方の検討・作成
 - ・前項の意見を受けた条文修正の検討
- 7月末~8月末 【パブリック・コメント、市民説明会で寄せられた意見に対する市議会の考え方を公表】
- 8月上旬 議会基本条例検討協議会 (第 25 回)
 - ・条例最終案確定
- 8月 26 日 (月) 代表者会
 - ・条例案提出について了承議会運営委員会
 - ・議案内容、提出者、議決方法決定
- 9月 2 日 (月) 定例会初日
 - ・上程、即決