

議会基本条例の検討スケジュール（案）

- 2月26日(火)14:00～ 議会基本条例検討協議会（第19回）
・成文化した条文の検討
- 3月25日(月)13:00～ 議会基本条例検討協議会（第20回）
・成文化した条文の検討
・市民の定義についての検討
・各会派に持ち帰り、了承を得るよう依頼
- 4月9日(火)13:00～ 議会基本条例検討協議会（第21回）
・各会派の意向確認
・逐条解説の作成
・条文・逐条解説を市側に提示
- 4月10日(水)～5月9日(木) 【市側の意見調整期間】
- 5月13日(月)～17日(金) 正副会長による市側との調整・意見聴取
- 5月20日(月)～22日(水) 議会基本条例検討協議会（第22回）
・市側との調整・意見聴取内容について最終調整
- 5月27日(月) 代表者会
・最終案を報告
- 6月3日(月) 本会議初日終了後、全員協議会開催
・議員全員に最終案を説明
- 6月4日(火)～7月3日(木) 【パブリック・コメント実施】
- 6月25日(火) 議会基本条例検討協議会（第23回）
・市民説明会の内容・進行の確認
- 6月29日(土)13:30～15:00 市民説明会（勤労福祉会館4F 12:00～17:00 確保）
- 7月中旬 議会基本条例検討協議会（第24回）
・パブリック・コメント、市民説明会で寄せられた意見に対する市議会の考え方の検討・作成
・前項の意見を受けた条文修正の検討
- 7月末～8月末 【パブリック・コメント、市民説明会で寄せられた意見に対する市議会の考え方を公表】
- 8月上旬 議会基本条例検討協議会（第25回）
・条例最終案確定
- 8月26日(月) 代表者会
・条例案提出について了承
議会運営委員会
・議案内容、提出者、議決方法決定
- 9月 2日(月) 定例会初日
・上程、即決