

【大和市】

ネットワーク整備計画（令和7年3月時点）

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

19校（全28校）、67.9％（令和5年度の調査より）

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

実施済み

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和10年度までに実施予定

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

課題の解決方法：インターネット回線の増速（ネットワーク機器の入替え含む）

実施スケジュール：（2）のとおり。