

第8次大和市総合計画の進行管理スケジュール(平成21年度～平成25年度)

資料3

	平成 2 1 年度	平成 2 2 年度	平成 2 3 年度	平成 2 4 年度	平成 2 5 年度
総合計画審議会	第1回 第2回 ・総合計画審議会の役割について ・計画の進行管理と行政評価システムのあり方に 第3回 第4回 第5回 ・行政評価の具体的な手法について ・指標の進捗状況について ・構成事業の検証結果に ・平成23年度の事業展開	第6回 第7回 第8回 ・指標の進捗状況について ・マニフェストに伴う基本計画 ・構成事業の検証結果に ・平成24年度の事業展開	施策評価(外部評価)(7～8月) ・第一期基本計画の評価 (8月・10月) ・構成事業の検証結果について ・平成25年度の事業展開	基本計画案の諮問審議(5～7月) (8月・10月) ・構成事業の検証結果について ・平成26年度の事業展開について	
各部・各課	事務事業評価の実施(6月) 約1,000の事務事業	「めざす成果」の達成に向けた進行管理(6月) ・46のめざす成果を対象に実施。 ・事務事業評価の結果に 事務事業評価の実施(5月)	「めざす成果」の達成に向けた進行管理(6月) 事務事業評価の実施(5月)	「めざす成果」の達成に向けた進行管理(6月) 施策評価の実施(5月) ・46のめざす成果を対象に、H21～H23年度の実施状況を評価 ・H26～H30年度の5ヵ年方針 事務事業評価の実施(5月)	「めざす成果」の達成に向けた進行管理(6月) 事務事業評価の実施(5月)
総合政策課(事務局)	事務事業評価の公表(9月)	総合計画指標の現状値調査 事務事業評価の公表(8月)	総合計画指標の現状値調査 市民意識調査 事務事業評価の公表(8月)	総合計画指標の現状値調査 事務事業評価の公表(8月) 施策評価の公表(10月)	総合計画指標の現状値調査 事務事業評価の公表(8月)
第二期基本計画の策定	平成22年度の重点事業については、サマレビューの結果			H26～30年度第2期基本計画の策定	
実施計画の策定(予算編成・組織編成)	H22～24年度の実施計画策定(H24年度の予算編成・組織改正)	H23～25年度の実施計画策定(H23年度の予算編成・組織改正)	H24～(26)年度の実施計画策定(H24年度の予算編成・組織改正)	H25～(27)年度の実施計画策定(H25年度の予算編成・組織改正)	H26～28年度の実施計画策定(H26年度の予算編成・組織改正)
行政評価システムの構築	行政評価の具体的	評価票の作成、見直し			