

第 8 次大和市総合計画の進行管理スケジュールについて（案）

■ 第 1 期基本計画（計画期間：5 年）の主な取組内容について

1. 平成 22、23 年度における取り組みについて

- ・総合計画に掲げる 46 の「めざす成果」の進行管理として、市の取組状況、課題、今後の施策展開の考え方を踏まえ、施策への提言を行う。
- ・施策への提言については、市長の予算編成に対する参考意見として報告し、実施計画の見直しにつなげる。

2. 平成 24 年度における施策評価について

- ・46 の「めざす成果」を対象として、施策の達成状況の評価を行う。
- ・施策評価は、市の内部評価に加え、総合計画審議会（想定）による外部評価によって行う。
- ・施策評価の評価結果を第 1 期基本計画の残りの期間の進行管理に活用する。

3. 平成 25 年度における第 2 期基本計画の策定審議について

- ・平成 24 年度の施策評価の結果を受け、第 2 期基本計画の 5 年間（計画期間：H26～H30）の施策展開の方向性について検討する

平成 21 年度	総合計画の進行管理手法及び施策評価のあり方の検討
平成 22 年度	H21 年度までの進行状況の確認と「施策への提言」の作成
平成 23 年度	H22 年度までの進行状況の確認と「施策への提言」の作成
平成 24 年度	H21～H23 年度までの 3 年間における施策進行管理について（＝施策評価）
平成 25 年度	第 2 期基本計画の策定審議（進行状況の確認と「施策への提言」の作成）
平成 26 年度	第 1 期基本計画の総括（進行状況の確認と「施策への提言」の作成）

■ 平成 22 年度における総合計画審議会の予定スケジュールと審議内容について

- ・H22.5 「めざす成果」の進捗状況の報告

<H22.7 審議会委員の改選>

- ・H22.8 「施策への提言」の作成（1 回目）
- ・H22.9 「施策への提言」の作成（2 回目）
- ・H22.10 「施策への提言」の作成（3 回目）及び市長への提言
- ・H23.2 進行管理手法の課題抽出と次年度に向けた修正点の検討