

令和2年度 健康都市プログラム改訂スケジュール

	健康都市推進市民会議委員	事務局(政策総務課)
5月	■健康都市推進市民会議(第1回)	
6月		
7月		■健康都市プログラム改訂スケジュールの調整
8月		■健康都市プログラム掲載事業の令和2年度の 取り組みを更新
9月		■「各種データから見た大和市民の健康」等、 最新版に更新
10月	■健康都市推進市民会議(第2回)	■市の取り組み、健康都市プログラムの改訂に ついて意見聴取
11月		■健康都市推進市民会議での意見を担当課へ フィードバック、2020年度の取り組み内容の 確認 ■行政の取組紹介案の検討
12月	■コラム「市民の取り組み」更新入稿	
1月		■健康都市推進庁内検討会議(第1回) →掲載事業および取り組み内容について、関係課 と調整のうえ、必要に応じて修正
2月	■健康都市推進市民会議(第3回)	■健康都市プログラム改訂案について説明、 意見聴取 ■改訂内容について調整および最終確認
3月		■健康都市やまと総合計画 実施計画完成後、 速やかに発行