
補 助 事 業 名

補 助 事 業 者 名

実 施 場 所

補助事業の成果の目標

補 助 事 業 の 内 容

補助事業の始期及び終期

全体計画 H28 H29 計

円 円 円

事業費 48,123,720 46,803,960 94,927,680

交付金額 38,000,000 39,700,000 77,700,000

補 助 事 業 の 成 果
及 び 評 価 並 び に
地 域 住 民 へ の 周 知
の 実 施 状 況

事 業 の 改 善 措 置
及 び 今 後 の 対 応

事業評価に際しての第
三者機関の活用の有無

　　付紙様式第２

事　業　評　価　書

整備前後に実施した舗装表面の平坦性測定と沿線住民や道路利用者の満足
度を量るアンケート調査の結果から、騒音や振動は減少しており、当該路
線の快適な道路の環境は整えられたと言える。
地域住民への周知については、市のホームページを活用し、当該工事が防
衛補助事業であることを掲載するとともに、現場に掲げる工事看板にも同
様の記載を行い、周辺住民への周知を図った。

当該路線は事業完了

無

事 業 費 及 び 交 付 金 額

厚木飛行場関連公共用施設（交通施設:中福田南庭線)整備事業

大和市長　大木哲

大和市代官二丁目4番地先～福田3759-3番地先

舗装の構造を改善することにより、振動や騒音のない、快適な道路の環境
を整えます。

道路舗装補修 全体計画    L=659.6m W=6.00m～6.65m
             平成28年度分L=340.0m W=6.00m～6.65m（舗装工1,960.9㎡)
             平成29年度分L=319.6m W=6.00mm　　　（舗装工1,923.7㎡)
全体計画:平成28年度から平成29年度
平成28年度分:平成28年11月17日～平成29年2月24日
平成29年度分:平成29年11月18日～平成30年3月 9日


