

第8期障がい福祉計画・第4期障がい児福祉計画策定に係るスケジュール

内容\月		令和8年度												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
審議会開催		日程調整	第1回 ・指針変更点等説明 ・計画策定方針説明(スケジュール、アンケート案への意見聴取や実施内容案について)	日程調整			日程調整	諮問確認	第2回 (10月下旬) ・団体アンケート調査報告 ・大和市の現状 ・骨子案 ・大和市の課題検討 ・諮問		日程調整	第3回 (1月) ・計画素案検討、確定 ・計画進捗管理について	日程調整	第4回 (2月下旬～3月) ・答申 ・計画案確定
計画策定	障がい福祉計画		・計画策定方針 ・スケジュール確定 ・アンケート内容、対象検討	団体等アンケート調査の実施	アンケート内容取りまとめ	計画骨子案作成	計画素案取りまとめ					計画案確定	広報HPに計画アップ	
	障がい児福祉計画													
国・県・市		指針の確定	県の説明会	圏域調整会議			理事者説明				県に計画案提出 →県から承認			
自立支援協議会					計画策定、アンケートについて説明 ・定例会 ・事務局会議等					計画素案説明 ・定例会 ・事務局会議等		計画案報告 ・定例会 ・事務局会議等	成果品配布	