

(仮称)やまと芸術文化ホール基本構想検討委員会検討スケジュール(案)

会議	日程	主な議題	その他
第1回基本構想検討委員会	11月下旬	[基本コンセプト] ・大和市の現状 ・事例紹介(同規模都市施設、周辺施設) ・基本コンセプト(設置目的、目指すべき将来像)	
第2回基本構想検討委員会	12月下旬	[立地条件と施設規模] ・立地条件の検討 ・施設構成・規模(ホール・施設規模と敷地の関係)	市内視察
第3回基本構想検討委員会	1月下旬	[施設計画の基本方針] ・モデルプランの検討(3案程度の検討案) ・ホール施設概要(ホールの性格付け、関連必要諸室)	
第4回基本構想検討委員会	2月下旬	[管理運営計画の基本方針] ・管理運営計画の基本方針(事業、組織、管理、コスト) ・建設計画(手法、スケジュール、コスト、効果)	
第5回基本構想検討委員会	3月上旬	[まとめ] ・各検討の最終確認。 ・基本構想検討委員会報告書	
第6回基本構想検討委員会	次年度	[基本構想案の報告] ・基本構想案に対する意見	