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大和市週休２日制確保適用工事実施要領（土木工事） 

 

１ 目 的 

本要領は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の趣旨に基づき、建設業における

担い手の確保を図るための取組として、大和市が発注する工事現場における週休２日制を

確保する適用工事（以下、「適用工事」という。）を実施するために必要な事項を定めるもの

である。 

 

２ 発注方式 

発注者指定型（発注者が、週休２日に取り組むことを指定）とする。 

 

３ 対象工事 

原則として全ての工事を適用工事の対象とする。ただし、次の条件のいずれかに該当する 

工事を除く。 

(1) 社会的要請等により早期の工事完成が望まれる工事 

(2) 作業可能期間が限られている等の工期に厳しい制限がある工事 

(3) 緊急・小規模工事及び市内一円の工事 

(4) その他発注者が週休 2日制に馴染まないと判断した工事 

 

４ 用語の定義 

(1) 週休２日 

工事現場において、対象期間内で４週８休以上の現場閉所日を設けることをいう。 

(2) ４週８休以上 

対象期間内の現場閉所日数の割合が 28.5％（８日/２８ 日）以上となる状態をいう。 

(3) 現場着手日 

現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入または仮設工事等を開始した日をいう。 

(4) 現場完成日 

現場事務所の撤去、後片付け、清掃等の作業が全て完了した日をいう。 

(5) 対象期間 

摘要工事において、週休２日に取り組む期間のことであり、現場着手日から、現場完 

成日までの期間をいう。 

なお、年末年始休暇６日間及び夏季休暇３日間はあらかじめ対象期間から除くことと 

する。 

また、現場作業を伴わない工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責 

に因らない現場作業等を発注者が認めた期間については、その都度、監督員と受注者で協 

議し、対象期間から除くこととする。 

(6) 現場閉所日 

工事現場において、一日を通して、現場事務所での事務処理も含む一切の作業を実施し 

ない日をいう。ただし、現場管理上必要な保安等の巡回パトロール、通行規制に係る交通 

誘導、機器類の保守点検等は作業から除くこととする。 

なお、降雨・降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めること 

ができるものとする。 

(7) 現場閉所率 

対象期間内の現場閉所日数の割合を示すものであり、 

（対象期間のうち現場閉所日／対象期間の日数）×１００とする。 
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５ 適用工事の実施 

(1) 適用工事実施の選択 

受注者は、契約後、摘用工事の実施の同意・不同意を選択できるものとし、「週休２日

制確保適用工事実施同意（不同意）届」（別紙１）を施工計画書とあわせて発注者に提出

する。 

(2) 適用工事実施の内容 

実施にあたっては、次のアからエに取り組むこととする。 

ア 受注者は、毎週、先週の実績と今週の計画を示した週間工程表を監督員に提出する。 

イ 受注者は、当月分の「現場閉所実績報告書」（別紙２）を、翌月の５日までに監督員

に提出する。 

ウ 受注者は、原則として、工事完成届提出日の２０日前までに、最終月の「現場閉所 

実績報告書」（別紙２）及び対象期間全体の「現場閉所履行報告書」（別紙３）を作成

し、監督員へ提出する。 

エ 受注者は、公衆の見易い場所に、摘用工事である旨を明示する。記載内容は次の例

を基本とし、大きさはＡ３サイズ以上とする。 

記載内容の例 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 経費補正の実施 

当初の設計金額において、「補足事項」（別添）により４週８休以上の経費補正を行うも

のとし、(1)において不同意を選択した場合には、大和市契約規則第 71条の規定に基づき

請負代金額のうち当該補正分を減額変更する。また４週８休以上の現場閉所が達成でき

なかった場合、現場閉所実績に応じて、請負代金額を減額変更する。 

 

６ アンケートの提出 

受注者は、工事完了後、アンケートを提出するものとする。 

 

７ その他 

「現場閉所実績報告書」（別紙２）、「現場閉所履行報告書」（別紙３）及び週間工程表の 

内容に疑義が生じた場合には、発注者は、受注者に疑義の内容についてヒアリング等を行 

い、その経緯・原因等を確認することができる。 

 

附 則 

この要領は、令和６年４月１日以降に公告する工事に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

週休２日制に取り組む工事 

この工事は、建設産業の労働環境を改善するため、 

週休２日の確保に取り組む工事です。 

             発注者：大和市役所 

             受注者：〇〇建設㈱ 
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大和市週休２日制確保適用工事実施要領補足事項（土木工事） 

 

１ 経費補正の実施（要領５（3）関係） 

当初の設計金額において、下表の４週８休以上の係数を乗じた経費補正を行い、現場閉所

実績が４週８休未満の場合は、それぞれの係数を乗じた補正を行う。 

 

※ 材工一式での見積単価、工場製作工については、労務費、機械経費（賃料）

の補正対象としない。 

４週８休以上
（現場閉所率28.5%（8 日/28 日）以上）

1.05 1.04 1.04 1.06

４週７休以上８休未満
（現場閉所率25%（7 日/28 日）以上28.5%未満）

1.03 1.03 1.03 1.04

４週６休以上７休未満
（現場閉所率21.4%（6 日/28 日）以上25%未満）

1.01 1.01 1.02 1.03

現場閉所実績 労務費 共通仮設費率 現場管理費率
機械経費

(賃料)

別添 


